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• ALigN: Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung

• Ziele:

○ Förderung der Bereitschaft zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge durch den 

vorauslaufenden Aufbau von Ladepunkten

○ Beforschung des netzdienlichen Ausbaus der Infrastruktur 

• Projektstruktur:

○ Fördergeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

○ Konsortialführer: Stadt Aachen

○ Partner*innen: Mehrere Institute der RWTH Aachen, STAWAG (Stadtwerke Aachen) und Regionetz

(Netzbetreiber) sowie weitere eMobilitäts-Experten aus Aachen (aixACCT, smartlab und umlaut)

○ Insgesamt sieben Arbeitspakete – AP2: Ausbau von Ladeinfrastruktur
Projekt „ALigN“
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• Vorbereitende Maßnahmen:

○ Zusammenstellung des Projektteams

○ Prozesse definieren

○ Abstimmung der notwendigen Verträge: Gestattungsvertrag, Zuwendungsvertrag und 

Betriebsführungsvertrag

○ Vorbereitung und Durchführung der 1. Ausschreibung

• Herausforderungen: Personal, nachgelagerte Gewerke, Lieferengpässe und Preissteigerungen 

Projekt „ALigN“
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•Bereits abgenommen: 430 Ladepunkte

• Im Aufbau: 128 Ladepunkte

•Beauftragt: 24 Ladepunkte

•Gesamt: 582 Ladepunkte an 58 Standorten
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• Öffentlich zugängliches Laden auf privatem Grund:

○ Parkhäuser 

○ RWTH-Parkplätze

○ Zahlreiche private Unternehmen

• Fokussierung auf „große“ Standorte:

○ Reduzierung von Kosten und Zeitaufwand pro Ladesäule

○ Möglichst sechs oder mehr Ladepunkte pro Standort

○ Im öffentlichen Raum: Identifizierung von Parkplätzen mit relativ geringem Parkdruck 

Projekt „ALigN“
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• Enge Abstimmungen mit allen Beteiligten (extern und intern)

○ Regelmäßige Abstimmungsrunden in unterschiedlichen Konstellationen

• Fokussierung auf Prozesse

○ Schlanke, klare, schnelle und trotzdem flexible Prozesse sind wichtig.

○ Einhaltung von Prozessschritten / Bereitschaft zur permanenten Optimierung 

• Vorausschauende Planungen

○ Lange Umsetzungszeiten erfordern rechtzeitige Planung

○ Abweichungen und Verzögerungen einplanen

○ Gewonnene Erfahrungen für die Planung des weiteren Aufbaus nach Projektende nutzen

Projekt „ALigN“
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