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Radverkehrsplanung beschleunigen: Agora
rasche Umsetzung von Fahrradstraf3en Verkehrswende

Tempo fur FahrradstraRen Warum FahrradstraRen?

Pro Woche kénnen 100 Meter FahrradstralRe mit Markierungen, Schildern und Pollern angelegt werden.

* Fahrradstralden als wichtiges und schnell zu

[] realisierendes Netzelement
(% * Invielen Querschnitten und damit fast tberall
7~ umsetzbar
Fahrradstrale ; * Meist keine oder nur geringe bauliche

Malnahmen nétig, im Kern:
straRenverkehrsbehoérdliche Anordnungen
* Qualitatskriterien mussen berulcksichtig werden

100 Meter pro Woche

Agora Verkehrswende (09/2023) | Quelle: Eigene Darstellung, auf Grundlage von Daten der befragten Stadte

https://www.agora-verkehrswende.de/blog/so-lassen-sich-fahrradstrassen-schnell-realisieren/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Radverkehrsplanung beschleunigen:
rasche Umsetzung von Fahrradstraflen

Agora

Verkehrswende

Beispiel Berlin-Mitte: klarer politischer Handlungsauftrag

llﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂﬂﬂ

Planung erarbeiten & abstimmen
Einbindung Politik
- Offentlichkeitsarbeit
Vergabeverfahren

™ Umsetzung der MaRnahme

Agora Verkehrswende (08/2023) | Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an das Deu

tsche Institut flr Urbanistik, auf Grundlage von

[

l.+ Maglicher Zeitgewinn:
bis zu 2 Monate ®
[ J

Daten der befragten Stadte.

Beispiel Hannover: weitreichendes Pruf- und Handlungsschema

Ilﬂlﬂﬂlﬂﬂﬂﬂﬂ

Planung erarbeiten & abstimmen
2, Einbindung Politik

Offentlichkeitsarbeit

Vergabeverfahren

™ Umsetzung der MaRnahme

Agora Verkehrswende (08/2023) | Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an das De

https://www.agora-verkehrswende.de/blog/so-lassen-sich-fahrradstrassen-schnell-realisieren/

utsche Institut fOr Urbanistik, auf Grundlage von

L+ Mdglicher Zeitgewinn:
bis zu 7 Monate

+ Maoglicher Zeitgewinn:
bis zu 4 Monate

CLJ' Méglicher Zeitgewinn:
bis zu 3 Monate

Daten der befragten Stadte.

Zentrale Faktoren fiir eine schnelle Umsetzung

Planungs- und Abstimmungsprozesse kurzhalten
Politische Beschlussschleifen im Umsetzungsprozess
minimieren

Rahmenvertrage und Eigenbetriebe sparen Zeit bei
Vergabe und Umsetzung

Agora Verkehrswende 18.10.2023



Radverkehrsplanung beschleunigen: Agora
Projektarbeit etablieren Verkehrswende

Einsatz eines interdisziplinaren Projektteams im Bielefelder Amt
fur Verkehr beim Einrichten einer Fahrradstralde

Das Team kann (fast) alle Schritte ausfuhren

/' Planung erarbeiten & abstimmen

operative Verkehrs- Verkehrsangelegen-
wegeplanung heiten (inkl. Stral3en-
verkehrsbehorde)

2, Einbindung Politik

- Offentlichkeitsarbeit Partizipation

Vergabeverfahren Vergabestelle (bei baulichen MaRnahmen)

Projektleitung

Bauhof / Bauleitung

Agora Verkehrswende (10/2023) | Erstellt durch das Deutsche Institut fur Urbanistik, auf Grundlage von Daten der Stadt Bielefeld

https://www.agora-verkehrswende.de/projekte/radverkehrsplanung-beschleunigen/spezialisiertes-projektmanagement/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Radverkehrsplanung beschleunigen: Agora
Fachkrafte gezielt einsetzen Verkehrswende

Warum dauert es so lange, bis ein Radweg entsteht?

Ein Grund: Planungskapazitaten werden fur andere Aufgaben genutzt

Was Radverkehrsplanende Was Radverkehrsplanende tatsdchlich tun
eigentlich tun sollten (Beispiel Hannover)

B Planung von Radwegen
B Interne Organisation

B Anfragen aus Politik und
Burgerschaft

[ Weitere Aufgaben
(u. a. Beteiligung,
Offentlichkeitsarbeit,
Abstimmungen intern
und extern, Evaluation)

Agora Verkehrswende (06/2023) | Erstellt durch das Deutsche Institut fir Urbanistik, auf Grundlage von Daten der Landeshauptstadt Hannover

https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/fachkraefte-gezielt-fuer-die-radverkehrsplanung-einsetzen/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Parkraumbewirtschaftung ausbauen: Agora
politische Grundsatzbeschliisse und schlanke Verfahren Verkehrswende

Abstimmungsprozesse im Vergleich: Beispiel Miinchen

ca. 1Jahr

ca. 2 Jahre

https://www.agora-verkehrswende.de/projekte/parkraumbewirtschaftung-ausbauen/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Parkraumbewirtschaftung ausbauen: Agora
politische Grundsatzbeschliisse und schlanke Verfahren Verkehrswende

Abstimmungsprozesse im Vergleich: Beispiel Hamburg

ca. 1Jahr

https://www.agora-verkehrswende.de/projekte/parkraumbewirtschaftung-ausbauen/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Parkraumbewirtschaftung ausbauen: Agora
politische Grundsatzbeschliisse und schlanke Verfahren Verkehrswende

Berlin: Beschluss zur flachendeckenden Parkraumbewirtschaftung im Luftreinhalteplan (2019)
et |\
Entwicklung der Parkraumbewirtschaftung in Berlin ¢

Weniger Parksuchverkehr, mehr Verkehrssicherheit, mehr Flachengerechtigkeit

W in Planung
bis Ende 2023

M bis Juli 2023

Ve 'l

Agora Verkehrswende (09/2023) | Daten: Der Berliner Luftreinhalteplan \‘ } . 1995-2018

2019 sieht eine Bewirtschaftung des geéamten S-Bahnrings vor. Dies wird
voraussichtlich bis Ende 2026 erreicht. @ Jahr des Grundsatzbeschlusses.
Quelle: SenUMVK Berlin (https:/fbinter.stadt-berlin.de) u mweltzon e

https://www.agora-verkehrswende.de/projekte/parkraumbewirtschaftung-ausbauen/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Parkraumbewirtschaftung ausbauen: Agora
Transparenz bei Einnahmen und Ausgaben verkehrswende

Hamburg: Parkraumbewirtschaftung refinanziert sich selber

Verkehrszeichen

Software/Hardware/
Mitarbeiter:innen in
der Verwaltung

o)
©

Parkscheinautomaten

Einnahmen

(aus Parkscheinautomaten, @

Eﬁ;vg:réerepiggﬁll;swelsen x Mitarbeiter:innen
9 fur die Kontrolle

https://www.agora-verkehrswende.de/projekte/parkraumbewirtschaftung-ausbauen/ Agora Verkehrswende 18.10.2023



Agora

Verkehrswende

dl- -

Ra‘dvérkéhrsplanung beschleuﬂnigen

agora-verkehrswende.de/projekte/radverkehrsplanung-beschleunigen

Parkraumbewirtschaftung ausbauen
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