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Agora Verkehrswende (2022): Pkw-Maut | Mit: INFRAS, Rapp Trans

Pos. Nr. Position Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Subtotal Bemerkungen 

AP 0 Projektabwicklung 

AP 0.1 Projektleitung & Projektmanagement
1 3 % 72.063.600,00 72.063.600,00 

Annahme: Prozentsatz von den Gesamterrichtungkosten; Im Regelfall ca. 10 %; 
hier reduziert auf 3 % weil Pos. AP 1.1 überproportional hoch ist. AP 0.2 Externe Beratung & Unterstützung (Technik, Recht, etc.)

AP 0.3 Nebenkosten 1 pauschal 7.000.000,00 7.000.000,00 entspricht ca. 10 % der Projektabwicklungskosten 

Gesamt – AP 0 79.063.600,00 

AP 1 Erfassung der KM-Leistung

AP 1.1
Erfassung KM-Leistung / 
ggf. Erfassungsgeräte inländische Fahrzeuge

47.223.000 Stück 40,00 1.888.920.000,00 Hauptkostentreiber: Annahme von durchschnittlich 40€ pro Fahrzeug; 
Fahrzeuge mit EETS OBU oder Erfassung mittels Fahrzeug-Bordmitteln tragen 
wesentlich zu diesem tiefen Durchschnittspreis bei.AP 1.2

Erfassung KM-Leistung / 
ggf. Erfassungsgeräte ausländische Fahrzeuge

810.000 Stück 40,00 32.400.000,00 

AP 1.3 Smartphone-App für KM-Erfassung 1 Stück 800.000,00 800.000,00 Gesame Entwicklung, Test und Einführung der App 
Ansatz: 8‘000 Std. Softwareprogrammierung à 100 EUR

Gesamt – AP 1 1.922.120.000,00 

AP 2 Zentralsystem 

AP 2.1 Zentrale Datenverarbeitung 1 Stück 50.000.000,00 50.000.000,00 Hintergrundsystem 

AP 2.2 Arbeitsplätze Systemüberwachung/Betriebsorganisation etc. 500 Stück 10.000,00 5.000.000,00 –

Gesamt – AP 2 55.000.000,00 

AP 3 Kontrolle 

AP 3.1 Bestehende Mautbrücken – Anpassungen 300 Stück 100.000,00 30.000.000,00 
Die bestehenden Kontrollinfrastruktur für die LKW-Maut soll mitgenutzt 
werden, muss aber an die Bedürfnisse der PKW-Maut angepasst werden. 

AP 3.2 Bestehende Mautsäulen – Anpassungen 620 Stück 50.000,00 31.000.000,00 

AP 3.3 Kontrollfahrzeuge – Anpassungen  280 Stück 50.000,00 14.000.000,00 

AP 3.4 Zusätzliche Mautbrücken 0 Stück 0,00 0,00 Aus derzeitiger Sicht sind keine zusätzlichen Standorte erforderlich. 

AP 3.5 Zusätzliche Mautsäulen – PKW-Maut 300 Stück 1.000.000,00 300.000.000,00 
In Anbhängigkeit von mautpfl ichtigen Straßennetz – Schließen von Lücken für 
Plausibiliserung der deklarierten KM-Leistungen. 

AP 3.6 Zusätzliche Kontrollfahrzeuge (inkl. Ausrüstung) 220 Stück 150.000,00 33.000.000,00 Zusätzliche Kontrollfahrzeuge – primär für die Bundesstraßen. 

AP 3.7 Erweiterung zentrale Verarbeitung 1 Stück 10.000.000,00 10.000.000,00 Erweiterung und Anpassungen der zentralen Verarbeitung von Kontrollfälle.

Gesamt – AP 3 418.000.000,00 

AP 4 Vertrieb /  Kundenservice 

AP 4.1
Call Center / Service Center (Applikation / Know-How 
Datenbank)

1 pauschal 1.000.000,00 1.000.000,00 –

Gesamt – AP 4 1.000.000,00 

AP 5 Ö� entlichkeitsarbeit & Kommunikation

AP 5.1 WEB-Page 1 pauschal 1.000.000,00 1.000.000,00 –

AP 5.2 Info- /  Werbekampagne 1 pauschal 5.000.000,00 5.000.000,00 –

Gesamt – AP 5 6.000.000,00 

GESAMT 2.481.183.600,00 


